
EINKAUFSLEXIKON

Engineering Change Notice (ECN):
Der Änderungshinweis als
Steuerinstrument im
Einkaufsprozess
Die Engineering Change Notice (ECN) ist das formale Dokument, mit dem eine Produkt- oder

Konstruktionsänderung angekündigt, begründet und freigegeben wird. Sie löst im gesamten

Einkaufsprozess Folgeaktivitäten aus – von der Anpassung von Stücklisten und Zeichnungen

bis zur Kommunikation mit Lieferanten über neue Preise und Termine. Für technische

Einkäufer ist die ECN damit ein zentrales Steuerinstrument, um Änderungskosten, Fehlteile

und Bestandsrisiken zu vermeiden.
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Das Wichtigste in Kürze

01 Die ECN dokumentiert offiziell eine Engineering-Änderung mit Begründung, Umfang,

Termin und Freigabe.

02 Sie unterscheidet sich vom Engineering Change Request (ECR), der nur einen

Änderungswunsch vor der Freigabe beschreibt.

03 Im Einkauf löst die ECN Anpassungen bei Stücklisten, Rahmenverträgen,

Dispositionsparametern und Restbeständen aus.

04 Änderungslaufende Bestände (Running Changes) erfordern in der Praxis klare

Cut-Dateien und Absprachen mit dem Lieferanten.

05 Ohne strukturiertes Änderungsmanagement entstehen typischerweise Altbestände,

Rückrufe von Material und unnötige Nacharbeit.

06 Kennzahlen wie Durchlaufzeit und Änderungskosten machen die Qualität des

ECN-Prozesses messbar.
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Definition: Engineering Change Notice

Die Engineering Change Notice (ECN), deutsch auch Änderungshinweis oder Änderungsmeldung, ist

das verbindliche Dokument, mit dem eine bereits freigegebene Produkt- oder Konstruktionsänderung

bekannt gegeben wird. Sie beschreibt, was sich ändert, ab wann die Änderung gilt und welche

Konsequenzen sich daraus für Konstruktion, Produktion und Beschaffung ergeben.

Abgrenzung zu ECR und ECO

Der Prozess beginnt typischerweise mit dem Engineering Change Request (ECR), in dem ein

Änderungswunsch beschrieben und begründet wird. Nach Prüfung und Freigabe wird der Change

Request in einen Engineering Change Order (ECO) überführt, der die technische Umsetzung

anordnet. Die ECN schließlich kommuniziert die genehmigte Änderung an alle betroffenen Abteilungen

und externen Partner. In manchen Unternehmen werden ECO und ECN in einem Dokument

zusammengefasst; wichtig ist vor allem die klare Trennung von Antrag, Anordnung und Bekanntgabe.

Inhalt einer ECN

Eine praxistaugliche ECN enthält in der Regel: die betroffenen Teile und Dokumente mit

Revisionsstand, den Grund der Änderung, eine Ist-Soll-Beschreibung, den Gültigkeitstermin bzw. die

Seriennummer oder das Datum des Übergangs (Cut-In), die Auswirkung auf offene Aufträge und

Bestände sowie die Freigaben der betroffenen Fachbereiche. Für den Einkauf entscheidend sind die

Angaben zu Altbeständen, Sperrmengen und dem Termin, ab dem nur noch der neue Stand bestellt

werden darf.

Rechtliche und vertragliche Dimension

Änderungen an technischen Spezifikationen berühren den Vertrag: Preise, Prüfaufwand, Werkzeuge

und Lieferzeiten können betroffen sein. Insbesondere bei werkseitig veranlassten Änderungen stellt

sich die Frage, wer Werkzeuganpassungen, Erstbemusterungen oder Sonderprüfungen trägt. Die

rechtliche Behandlung sollte vertraglich geregelt und im Einzelfall geprüft werden; pauschale Aussagen

sind hier nicht zulässig.

Ablauf im Einkaufsprozess: Von der ECN zur wirksamen
Bestelländerung

Die ECN ist erst dann wirksam umgesetzt, wenn alle Schnittstellen des Einkaufsprozesses angepasst

sind. Ein strukturierter Ablauf verhindert, dass parallel zum alten und neuen Stand beschafft wird.

Stammdaten und Stücklisten aktualisieren

Zunächst werden Materialstammsätze, Stücklisten und Zeichnungsrevisionen im ERP- oder

PLM-System auf den neuen Stand gebracht. Dazu gehören Dispositionsparameter, Materialnummern

(bei Änderungen mit neuer Teilenummer) und Beschaffungstexte. Fehlerhafte Stammdaten sind in der

Praxis eine der Hauptursachen für Fehlbestände nach Änderungen; ein hoher Data Quality Score der
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Stammdaten reduziert dieses Risiko deutlich.

Lieferanten kommunizieren und Restbestände regeln

Der Lieferant muss erfahren, ab welchem Termin bzw. ab welcher Charge der neue Stand gilt. Wichtig

sind Absprachen zum letzten Abruf des alten Stands, zur Verwertung oder Rücknahme von

Altbeständen und zur Vorkommensprüfung laufender Fertigungsaufträge. Bei mengenflexiblen

Vereinbarungen wie einem Delivery Schedule Agreement sind Abrufe bis zum Cut-In-Termin eindeutig

zu kennzeichnen. Die Bestellbestätigungspflicht hilft hier, dass der Lieferant die geänderte

Spezifikation ausdrücklich bestätigt.

Betroffene intern einbinden

Änderungen betreffen nahezu immer mehrere Funktionen: Konstruktion, Arbeitsvorbereitung,

Qualitätsmanagement, Vertrieb (bei kundenseitig relevanten Änderungen) und den Einkauf. Ein

wirksames Stakeholder Management stellt sicher, dass Freigaben dokumentiert vorliegen, bevor die

ECN in Kraft tritt. Bei sicherheitsrelevanten oder funktionskritischen Teilen ist zusätzlich die

Prüfpunktanpassung in der Eingangsprüfung zu veranlassen.

Typische Änderungsarten und ihre Beschaffungsfolgen

Nicht jede ECN hat dieselbe Wirkungstiefe. Die Klassifizierung der Änderung bestimmt Aufwand und

Risiko für den Einkauf.

Änderung mit gleichem Teilestamm

Bei revisionsgleichen Änderungen – etwa einer angepassten Bemessung ohne Funktionseffekt – bleibt

die Teilenummer bestehen, der Revisionsindex der Zeichnung steigt. Der Einkauf muss klären, ob

bereits bestellte Mengen noch verwendbar sind, und die Bestellpositionen auf den neuen

Revisionsstand aktualisieren. Häufig genügt eine Information des Lieferanten ohne Preisverhandlung.

Änderung mit neuer Teilenummer

Funktionsrelevante Änderungen führen häufig zu einer neuen Materialnummer. Der Einkauf muss dann

den Beschaffungsumfeld-Wechsel vollständig abbilden: neue Anfrage, Angebotsvergleich, ggf.

Neuauswahl im Sourcing-Prozess, Anlage neuer Kontrakte und Auslaufen des alten Materials.

Bautenänderungen dieser Art erfordern auch eine Aktualisierung der Risikoklassen und der

Lieferantenbewertung, falls ein neuer Lieferant zum Zuge kommt.

Kostenrelevante Änderungen

Verändert die ECN den Materialaufwand, fallen Werkzeugkosten oder Prüfumfänge an, ist eine

Preisverhandlung notwendig. Im Umfeld volatiler Rohstoffpreise kann die Änderung auch bestehende

Vereinbarungen zum Alloy Surcharge oder zu Materialzuschlägen berühren. Im Rahmen von

Design-to-Cost sollte der Einkauf bereits im ECR-Stadium einbezogen werden, um kostengünstige

Alternativen früh zu bewerten.
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Wichtige KPIs im ECN-Management

Ohne Messung bleibt Änderungsmanagement eine Blackbox. Einige Kennzahlen haben sich in der

Praxis bewährt, wobei Richtwerte branchen- und produktabhängig variieren.

Durchlaufzeit und Termintreue

Die ECN-Durchlaufzeit misst die Zeit von der Einreichung des Antrags bis zur wirksamen

Bekanntgabe. Typischerweise liegt sie bei einfachen Änderungen im Bereich weniger Tage, bei

komplexen baulichen Änderungen im Bereich mehrerer Wochen. Die Schedule Adherence beschreibt,

welcher Anteil der Änderungen zum geplanten Cut-In-Termin umgesetzt ist; Richtwerte von über 90

Prozent gelten als guter Zielkorridor.

Änderungskosten und Bestandsauflösung

Zwei Größen zeigen die wirtschaftliche Qualität: die Änderungskosten pro ECN (inklusive

Altbeständen, Werkzeugen, Nacharbeit) und der Anteil der Änderungen mit vollständig aufgelösten

Altbeständen beim Cut-In. Ein hoher Anteil veralteter Bestände deutet auf späte Kommunikation oder

fehlende Abrufsteuerung hin.

Lieferantenbezogene Kennzahlen

Die Umsetzungsqualität des Lieferanten lässt sich über die Termintreue bei Bestätigungen und über die

Quote fehlerfrei gelieferter Teile nach dem Cut-In messen. Diese Werte fließen sinnvollerweise ins

Supplier Rating ein und schaffen Anreize, Änderungsmitteilungen zeitnah und vollständig zu

bestätigen.

Risiken und Kontrollen im Änderungsmanagement

Fehlerhafte oder verspätete ECNs können Fertigungsstillstände, Qualitätsprobleme und vermehrte

Kosten auslösen. Systematische Kontrollen senken diese Risiken erheblich.

Fehlbestände und Materialverluste

Das größte operative Risiko sind Altbestände, die nach dem Cut-In nicht mehr verwendbar sind.

Kontrollinstrumente sind eine verbindliche Cut-Datei, Sperrmechanismen im ERP gegen Bestellungen

des Altstands und eine regelmäßige Restmengenübersicht. Bei kritischen Teilen empfiehlt sich eine

Bewertung im Sinne der Risikoklassen, um Änderungen an singulären oder lang laufenden Materialien

besonders sorgfältig zu steuern.

Qualitätsrisiken und Fehlersuche

Jede Änderung ist potenziell ein Qualitätsrisiko. Vor der Freigabe sollte geprüft werden, ob die

Änderung Auswirkungen auf Fehlermodes hat – die FMEA ist hier das übliche Instrument. Tritt nach

einer Änderung dennoch ein Fehler auf, helfen strukturierte Methoden wie 5 Why, um die Ursache im

Änderungszeitpunkt zu lokalisieren. Wichtig ist zudem eine dokumentierte Erstbemusterung für alle
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Teile, deren Herstellprozess berührt wurde.

Lieferanten- und Kontinuitätsrisiken

Bei Änderungen an kundenspezifischen Teilen oder Formen – etwa im Umfeld der

Formenbau-Beschaffung – kann eine ECN Lieferabhängigkeiten verschieben oder

Werkzeugverfügbarkeit gefährden. Für kritische Änderungen sollte der Bezug zum Business Continuity

Plan (BCP) hergestellt werden: Was passiert, wenn der Lieferant den neuen Stand nicht termingerecht

liefern kann? Ein robustes Exception Management greift bei abweichenden Bestätigungen oder

Terminen frühzeitig ein.

Aktuelle Entwicklungen: Digitalisierung und frühe Einbindung
des Einkaufs

Änderungsmanagement wird zunehmend digitalisiert und früher im Entwicklungsprozess verankert. Für

den Einkauf entstehen dadurch neue Gestaltungsspielräume.

Digitale Workflows und PLM-Integration

Moderne PLM- und ERP-Systeme bilden ECR, ECO und ECN als digitalen Workflow ab, inklusive

elektronischer Freigaben, automatisierter Benachrichtigungen und revisionssicherer Historie. Die

Integration von PLM und ERP stellt sicher, dass freigegebene Änderungen automatisch in den

Beschaffungsdaten landen. Das reduziert manuelle Übertragungsfehler und verkürzt die Requisition

Cycle Time für geänderte Bedarfe.

Frühe Einbindung über den ECR hinaus

Der Trend geht toward „Shift Left“: Einkäufer werden bereits im ECR-Stadium einbezogen, um

Beschaffbarkeit, Kosten und Lieferantenrisiken vor der Freigabe zu bewerten. Das verschiebt den

Bereich Engineering Change Management teilweise in die strategische Frühe Phase der

Produktentwicklung und stärkt das Stakeholder Management zwischen Entwicklung und Einkauf.

Standardisierung und Datenaustausch mit Lieferanten

Branchen wie die Automobil- und Luftfahrtindustrie nutzen standardisierte Formate für

Änderungsmitteilungen und Lastenheft-Daten, die maschinenlesbar über Lieferantenportale oder EDI

ausgetauscht werden. Für kleinere Zulieferer bleibt die E-Mail-Bestätigung verbreitet; entscheidend ist

in jedem Fall eine dokumentierte Rückmeldung, die ins Exception Management einspeist wird.

Typische Kennzahlen

Kennzahl Typischer Wert

ECN-Durchlaufzeit ca. 5–20 Arbeitstage

abhängig von Komplexität und Anzahl der Freigabestellen
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Schedule Adherence
(Cut-In-Termintreue)

> 90 %

Anteil termingerecht umgesetzter Änderungen

Altbestandsauflösungsquote > 95 %

Anteil der Änderungen ohne verbleibende unverwertbare Altbestände

Lieferantenbestätigungsquote > 98 %

Anteil fristgerecht und vollständig bestätigter ECNs

Praxisbeispiel

Ein mittelständischer Maschinenbauer ersetzt bei einem Getriebebauteil einen kundenseitig nicht mehr

verfügbaren Wälzlagerhersteller durch ein funktionsgleiches Äquivalent. Der Einkauf wird erst nach der

Freigabe der ECN informiert und entdeckt, dass mehrere hundert Altbestände im Lager liegen und ein

Rahmenvertrag mit Festpreisen läuft.

Einführung einer verbindlichen Cut-Datei mit Datum, Chargenbezug und Restmengen je Lagerort

Verbindliche Bestellbestätigungspflicht mit Rückmeldung zum letzten Abruf des Altstands

Einbindung des Einkaufs ab ECR-Stufe über einen fest definierten Prüfpunkt im Freigabeworkflow

Aufnahme der Umsetzungstreue von ECNs in das Supplier Rating des betroffenen Lieferanten

Fazit

Die Engineering Change Notice ist weit mehr als ein technisches Formular: Sie ist das

Steuerungsdokument, mit dem Änderungen verbindlich in Fertigung und Beschaffung wirksam werden.

Für den Einkauf entscheidet sich an ihr, ob Altbestände kontrolliert aufgelöst, Preise zeitnah angepasst

und Lieferanten verbindlich eingebunden werden. Wer den Einkauf früh in den Änderungsprozess

einbezieht, Stammdaten sauber führt und Umsetzungstreue misst, reduziert Kosten und

Qualitätsrisiken spürbar. Ein funktionierendes ECN-Management ist damit ein Qualitätsmerkmal eines

reifen Beschaffungswesens.

Häufige Fragen

? Was ist der Unterschied zwischen ECN, ECR und ECO?

Der Engineering Change Request (ECR) ist der Antrag auf eine Änderung, der Engineering

Change Order (ECO) die interne Anordnung ihrer Umsetzung. Die Engineering Change Notice

(ECN) ist die Bekanntgabe der freigegebenen Änderung an alle betroffenen Stellen, einschließlich

Lieferanten. In vielen Unternehmen werden ECO und ECN in einem Dokument zusammengefasst.

? Welche Informationen muss eine ECN enthalten?

Wesentlich sind die betroffenen Teile und Dokumente mit Revisionsstand, der Grund der Änderung,

eine Ist-Soll-Beschreibung sowie der Gültigkeitstermin (Cut-In). Für den Einkauf wichtig sind
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zusätzlich Angaben zu Altbeständen, offenen Bestellungen und der Auswirkung auf Preis und

Lieferzeit. Alle Freigaben der betroffenen Abteilungen sollten dokumentiert sein.

? Wer trägt die Kosten einer Engineering-Änderung?

Das hängt von der Verursachung und der vertraglichen Vereinbarung ab: Kundenänderungen

werden häufig über Änderungsaufträge abgerechnet, während werkseitig veranlasste Änderungen

Kosten verursachen können, die vertraglich zu klären sind. Werkzeuganpassungen,

Erstbemusterungen und Sonderprüfungen sind typische Streitpunkte. Die Behandlung sollte im

Liefervertrag geregelt und im Einzelfall rechtlich geprüft werden.

? Wie behandelt der Einkauf Altbestände bei einer ECN?

Bewährt ist eine Cut-Datei, die je Teilenummer den letzten Abruf des Altstands und die

Restmengen je Lagerort festhält. Altbestände werden je nach Wert aufgebraucht, an andere

Standorte umverteilt, beim Lieferanten zurückgegeben oder mit dessen Zustimmung verwertet.

Sperrlogiken im ERP verhindern, dass nach dem Cut-In versehentlich der alte Stand bestellt wird.

? Welche Kennzahlen messen die Qualität des ECN-Prozesses?

Zentrale KPIs sind die Durchlaufzeit von Antrag bis Bekanntgabe, die Schedule Adherence

gegenüber dem geplanten Cut-In-Termin und die Änderungskosten pro ECN. Ergänzend zeigen die

Altbestandsauflösungsquote und die Bestätigungsdisziplin der Lieferanten die Umsetzungsqualität.

Diese Werte lassen sich gut ins Supplier Rating integrieren.

? Muss ein Lieferant eine ECN bestätigen?

Es empfiehlt sich dringend, die Bestätigung verbindlich zu vereinbaren, da nur die Rückmeldung

zeigt, ob der Lieferant den neuen Stand rechtzeitig umsetzt. Die Bestellbestätigungspflicht und ein

dokumentiertes Exception Management für abweichende Antworten schaffen hier Verlässlichkeit.

Ohne Bestätigung drohen Fehllieferungen mit veraltetem Revisionsstand.

Passende Anbieter auf Amplifa finden

Geprüfte Industrieanbieter aus der DACH-Region. Bedarf beschreiben und vergleichbare

Angebote erhalten.

amplifa-marketplace.ai
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