Gmplifd EINKAUFSLEXIKON

Feasibility Review Lieferant:
Machbarkeit vor der Vergabe
systematisch prufen

Ein Feasibility Review Lieferant ist die strukturierte Prifung, ob ein potenzieller oder
bestehender Lieferant einen konkreten Auftrag technisch, kapazitativ und wirtschaftlich
realisieren kann. Die Machbarkeitsanalyse wird in der Praxis haufig vor der Vergabe von
Neuteilen, beidesigns, Umstellungen oder Volumensspriingen durchgefihrt. Sie reduziert das
Risiko von Werkzeugnachtragen, Terminverzogerungen und Qualitatsproblemen, bevor
bindende Vertrage oder Werkzeuginvestitionen entstehen. Fir technische Einkaufer ist sie ein
zentrales Instrument der Lieferantenauswahl und der Risikovorsorge in der
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Beschaffungslogistik.

Das Wichtigste in Kiirze
01 Das Feasibility Review priift technische Machbarkeit, Kapazitat, Prozessfahigkeit und
Wirtschaftlichkeit bei einem Lieferanten, bevor eine Vergabe erfolgt.

02 Typische Prifgegenstande sind Fertigungsverfahren, Toleranzen, Werkzeuge,
Prafmittel, Materialverfiigbarkeit, Lieferzeit und Logistikkonzept.

03 In der Praxis werden Machbarkeitsbestéatigungen haufig schriftlich mit Annahmen,
Randbedingungen und Geltungszeitraum dokumentiert.

04 Ein gut vorbereitetes Review kombiniert Bedarfsspezifikation, Zeichnungsdaten und
Lastenheft mit einem strukturierten Fragenkatalog an den Lieferanten.

05 KPIs wie Quote abgeschlossener Reviews vor Vergabe, Anzahl nachtraglicher
Anderungen und Prozessfahigkeitswerte machen die Wirksamkeit messbar.

06 Im Feed-Forward greifen die Ergebnisse haufig in FMEA, Angebotsvergleich und
Vertragsverhandlungen ein.
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| Definition: Feasibility Review Lieferant

Das Feasibility Review Lieferant bezeichnet die systematische Bewertung, ob ein Zulieferer einen
definierten Auftrag in geforderter Qualitat, Menge, Termin und Kosten tatsachlich liefern kann. Es ist
damit mehr als eine reine Kapazitatsabfrage: Technologie, Prozessfahigkeit, Materialbeschaffung,
Prifmittel und Logistik werden gemeinsam bewertet. Das Ergebnis ist eine dokumentierte
Machbarkeitsaussage mit klar benannten Annahmen und Risiken.

Abgrenzung zur Angebotsbewertung

Die Angebotsbewertung beantwortet die Frage nach Preis, Konditionen und Wirtschaftslichkeit,
typischerweise gestitzt auf Portfolioanalyse Einkauf und Vergleichskriterien. Das Feasibility Review
geht weiter: Es priift, ob die veranschlagten Werte liberhaupt realisierbar sind, etwa ob Toleranzen im
beherrschten Prozessfenster liegen oder ob die zugesagte Lieferzeit bei realer Kapazitatslage
erreichbar ist. Beide Betrachtungen ergénzen sich, ersetzen sich aber nicht.

e Angebot: Wirtschaftlichkeit und Konditionen
e Feasibility: technische und kapazitative Realisierbarkeit

e Gemeinsam: belastbare Entscheidungsgrundlage vor der Vergabe

Wann ist ein Feasibility Review sinnvoll?

In der Praxis lohnt sich das Review vor allem bei Neuteilen ohne Referenz, bei komplexen Geometrien,
engen Toleranzen, kritischen Materialien oder deutlichen Volumensspriingen. Auch bei Wechsel des
Liefersystems, etwa von Losgréf3enfertigung zur Bestellauslésung nach Kanban, ist eine
Machbarkeitsprifung sinnvoll. Bei Standardkatalogteilen mit erprobter Historie kann ein reduziertes
Format gendgen.

Rechtlicher Charakter der Machbarkeitsbestatigung

Eine Machbarkeitsbestatigung ist Ublicherweise kein Vertrag, sondern eine fachliche Erklarung unter
Vorbehalt. Sie entfaltet dennoch Wirkung, wenn sie Grundlage der Vergabeentscheidung wird:
Abweichungen und Annahmen sollten daher schriftlich fixiert sein. Vertragsfragen wie Haftung,
Eskalationsstufen Uber eine Escalation Clause oder Schutz des Know-hows tber eine
Non-Solicitation-Klausel werden anschlieRend im Rahmen der Due Diligence und der
Vertragsverhandlung geklart; im Einzelfall ist eine rechtliche Prufung ratsam.

| Methoden und Vorgehen im Feasibility Review

Ein praxistaugliches Feasibility Review folgt einem festen Ablauf: Vorbereitung mit vollstandigen
Unterlagen, strukturierte Prifung vor Ort oder remote, Dokumentation der Ergebnisse und Ableitung
von Mafnahmen. Der Aufwand wird typischerweise an der Risiko- und Komplexitatsklasse des Teils
bemessen.
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Vorbereitung: Vollstdndige Bedarfsspezifikation als Basis

Grundlage ist eine eindeutige Bedarfsspezifikation mit Zeichnungen, Stickliste, Toleranzen, Prifplanen
und ggf. Normen. Unklare Anforderungen flihren zu unbelastbaren Machbarkeitsaussagen, deshalb
sollte der Eink&aufer vorab offene Punkte mit Konstruktion und Qualitat klaren. Auch logistische
Anforderungen wie Verpackungsvorgaben, Anlieferkonzept und Lieferzeitfenster gehéren frih in die
Prufung, da sie Prozess- und Kostenwirkung haben.

Prufung vor Ort: Prozess, Kapazitat und Kompetenz

Im Lieferantengesprach oder Audit werden Fertigungsverfahren, Maschinenauslastung,
Engpassressourcen und Kompetenz der Mitarbeitenden bewertet; eine Kompetenzmatrix Einkauf auf
Einkauferseite hilft, die richtigen Fachfragen zu stellen. Wichtige Prifpunkte sind Prozessfahigkeit bei
kritischen Merkmalen, Werzeug- und Prifmittelverfigbarkeit, Materialverfigbarkeit inklusive
Vorlieferanten sowie Themen der Exportkontrolle bei geregelten Gutern. Die Ergebnisse flie3en haufig
in eine FMEA und in die Malinahmenplanung zur Prozessfreigabe ein.

Dokumentation und Feed-Forward

Die Ergebnisse werden in einem Review-Protokoll festgehalten: bestatigte Machbarkeit,
Randbedingungen, offene Punkte, Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Ma3Bhahmen mit
Terminverantwortung. Die Annahmen des Lieferanten, etwa zu Stlickzahlen, Losgrof3en oder
Materialpreisen, sind explizit zu dokumentieren, da sie spater Grundlage von Preisgesprachen mit
gelbten Verhandlungstechniken sein kdnnen. Aus dem Marktmodell und dem Review ergeben sich
zudem Argumentationslinien fiir den Einkaufshebel Konditionen.

| Wichtige KPIs und Bewertungskriterien

Damit das Feasibility Review nicht als einmalige Formalitat endet, sollten Kennzahlen seine Qualitat
und Wirksamkeit abbilden. Die wichtigsten Metriken lassen sich aus Vergabe-, Projekt- und
Qualitatsdaten ableiten.

Kennzahlen zur Prozessqualitat des Reviews

Zentrale Kennzahl ist der Anteil der Vergaben, bei denen ein abgeschlossenes Feasibility Review vor
Bestellausldsung vorliegt. Erganzend z&hlen die Anzahl nachtréglicher Werkzeug- oder
Konstruktionsanderungen nach Vergabe sowie die Termintreue der Review-Durchfiihrung. Ein
Plan-Ist-Vergleich Bestand bzw. Plan-Ist-Vergleich auf Projektebene zeigt spater, ob die
angenommenen Mengen und Termine gehalten wurden.

Lieferantenbezogene Kennzahlen

Auf Lieferantenseite relevant sind Prozessfahigkeitswerte fur kritische Merkmale, die Backorder-Quote
als Hinweis auf Kapazitatsiiberlastung sowie die mit dem Anbieter vereinbarte Lieferzeit im Vergleich
zur tatsachlichen Einhaltung. Auch die Frachtkosten-Breakdown im Logistikkonzept und die
Zuverlassigkeit der Anlieferung im definierten Zeitfenster sollten geprft werden. Diese Werte flieRen
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typischerweise in das Lieferantenrating ein.

Wirtschaftliche Bewertung

Uber die Technik hinaus priift das Review die Gesamt Cost of Ownership-Logik: Stiickkosten,
Werkzeuginvestitionen, Mindestabnahmemengen und Risikokosten. Der erwartete Return on
Investment der Vergabe sowie mdgliche Cost Avoidance durch friihzeitig erkannte Probleme
rechtfertigen den Review-Aufwand. In der Praxis amortisiert sich ein strukturtes Review haufig Uber
vermiedene Nachtrage und Stillstande.

| Risiken und Kontrollen im Feasibility Review

Die grof3ten Risiken des Feasibility Reviews entstehen nicht durch fehlende Prifung, sondern durch
oberflachliche Prufung: unkritisch ibernommene Lieferantenaussagen, fehlende
Annahmendokumentation oder vergessene logistische Randbedingungen. Gezielte Kontrollen
mitigieren diese Risiken.

Typische Fehlerquellen

Haufig werden Annahmen wie ,Serienteile wie Musterteile®, ,Material dauerhaft verfligbar" oder
.Kapazitat frei buchbar* unreflektiert tbernommen. Auch der Blick auf Sublieferanten und
Rohmaterialméarkte fehlt oft, obwohl dort Verfligbarkeitsrisiken liegen. Fehlende Exportkontroll-Priifung
bei geregelten Gutern kann zudem handelsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen; hier ist die
Einzelfallprifung durch Fachstellen ratsam.

Kontrollen und Verankerung im Prozess

Wirksame Kontrollen sind eine Checkliste mit Pflichtfragen je Teileklasse, Vier-Augen-Prifung der
Machbarkeitsbestatigung und ein No-Go-Prinzip: Ohne abgeschlossenes Review keine Vergabe. Bei
Automatische Vertragsverlangerung bestehender Rahmenvertrage sollte die Machbarkeit der
laufenden Produkte periodisch revalidiert werden, da sich Prozesse und Kapazitaten andern kénnen.

Nachhaltigkeit und Compliance einbeziehen

Moderne Reviews prifen zunehmend auch Nachhaltigkeits- und Compliance-Aspekte, etwa Relevanz
fur die EU-Taxonomie, CO2-Daten der Vorfertigung und Verpackungsreduktion als
Optimierungspotenzial. Diese Themen werden haufig bereits im Rahmen der Due Diligence vor
Vergabe abgefragt und spéater vertraglich fixiert. So vermeidet der Einkauf, dass nachtraglich
Compliance-Licken entstehen.

| Aktuelle Entwicklungen: Digitalisierung und Resilienz

Feasibility Reviews verlagern sich zunehmend in digitale Workflows und werden durch Daten aus ERP-
und Lieferantenportalen gestitzt. Zugleich hat das Thema durch Lieferkettenstérungen an Bedeutung
gewonnen.
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Digitale Machbarkeitsprifung

Digitale Zwillinge, Simulationsdaten und strukturierte Lieferantenportale erméglichen heute teilweise
remote Reviews, bei denen Prozessdaten und Kapazitatsmeldungen online abgefragt werden. Das
Bestellmanagement und der Angebotsprozess werden so mit Machbarkeitsdaten verzinkt.
Automatisierte Kapazitatsabfragen reduzieren Aufwand, ersetzen aber bei kritischen Teilen nicht den
personlichen Review vor Ort.

Resilienz und Doppelquellen

Angesichts von Lieferkettenrisiken prifen viele Unternehmen im Feasibility Review gleich die
Belastbarkeit der Second Source mit. Dabeli interessiert neben der reinen Machbarkeit auch die
Wiederanlaufzeit nach Ausfallen und die Robustheit der Beschaffungslogistik. Ergebnisse aus
mehreren Reviews lassen sich flr eine Portfolioanalyse Einkauf nutzen, um Risikoklassen je
Warengruppe zu definieren.

Frihe Einbindung in Entwicklungsprojekte

Im Trend liegt die friilhe Einbindung: Lieferanten werden bereits in der Konstruktionsphase auf
Machbarkeit befragt, bevor die Zeichnung final ist. Das reduziert teure Anderungsschleifen und verkiirzt
die Gesamt-Lieferzeit bis zur Serienanbahnung. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Eink&aufer,
technische Fragen mit Konstruktion und Qualitdt gemeinsam zu bewerten.

| Typische Kennzahlen

Kennzahl Typischer Wert

Review-Quote vor Vergabe >95 %
Anteil der Vergaben mit abgeschlossenem Feasibility Review vor
Bestellauslésung

Prozessfahigkeit kritische >=1,33
Merkmale (Cpk) Ublicher Richtwert flr stabile Serienprozesse

Backorder-Quote des Lieferanten <2%
Hinweis auf Kapazitatsiiberlastung und Terminstabilitat

Nachtragliche Anderungen nach <5%
Vergabe Anteil Projekte mit Werkzeug- oder Konstruktionsdnderungen nach
Abschluss des Reviews

| Praxisbeispiel

Ein mittelstandischer Maschinenbauer vergab ein neu konstruiertes Getriebegehause aus Guss. Ohne
Feasibility Review ware das Angebot eines Neulieferanten auf Basis optimistischer
Kapazitatsannahmen entstanden. Im Review vor Ort zeigten sich ein Engpass bei der
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Warmebehandlung, offene Fragen zur Prozessféhigkeit an zwei kritischen Mal3en und ein
Verpackungskonzept, das nicht zum automatischen Anlagerungsprozess passte.

e Pflichtfragenkatalog mit 40 Punkten je Teileklasse, inklusive Kapazitats- und Sublieferantenabfrage

e Vier-Augen-Prifung der schriftlichen Machbarkeitsbestatigung mit dokumentierten Annahmen und
Geltungszeitraum

e Aufnahme kritischer Merkmale in die FMEA und Vereinbarung von Prozessfahigkeitsnachweisen
vor Serienstart

e Ableitung eines korrigierten Logistikkonzepts inklusive Verpackungsreduktion und
Angebotsvergleich auf vergleichbarer Basis

| Fazit

Das Feasibility Review Lieferant sichert ab, dass Zusagen von Lieferanten technisch und wirtschaftlich
belastbar sind, bevor Kapital gebunden wird. Es verbindet Bedarfsspezifikation, Lieferantenbewertung
und Vertragsvorbereitung zu einem durchgangigen Prozess und schafft eine dokumentierte
Entscheidungsbasis. Mit klaren KPIs lasst sich seine Wirksamkeit messen, etwa Uber vermiedene
Nachtrage und stabile Lieferzeiten. Die Investition in ein strukturiertes Review amortisiert sich in der
Praxis meist schnell Gber htéhere Planungssicherheit. Wer Reviews digital und nachhaltigkeitsbezogen
weiterentwickelt, stérkt zugleich die Resilienz der eigenen Lieferkette.

| Haufige Fragen

? Was ist ein Feasibility Review beim Lieferanten?

Ein Feasibility Review ist die strukturierte Prifung, ob ein Lieferant einen Auftrag technisch,
kapazitativ und wirtschaftlich realisieren kann. Es umfasst Fertigungsverfahren, Prozessfahigkeit,
Material- und Werkzeugverfuigbarkeit sowie Logistik. Das Ergebnis ist eine dokumentierte
Machbarkeitsaussage mit Annahmen und Risiken, die als Entscheidungsgrundlage vor der Vergabe
dient.

? Wann sollte ein Feasibility Review durchgefiihrt werden?

Typischerweise vor der Vergabe von Neuteilen, bei komplexen Geometrien, engen Toleranzen oder
deutlichen Volumenséanderungen. Auch bei Lieferantenwechsel, Umstellung des Liefersystems oder
nach langeren Lieferpausen ist eine Revalidierung sinnvoll. Als Faustregel gilt: Je héher Risiko und
Komplexitat, desto friher und intensiver das Review.

? Welche Inhalte gehdren in ein Feasibility Review?
Kerninhalte sind technische Machbarkeit, Prozessfahigkeit, Kapazitatslage, Materialverfligharkeit
inklusive Vorlieferanten, Prufmittel, Logistikkonzept und Kostenannahmen. Erganzend sollten
Compliance-Themen wie Exportkontrolle und ggf. Nachhaltigkeitsanforderungen gepruft werden.
Alle Annahmen und offenen Punkte werden schriftlich mit Terminen und Verantwortlichen
festgehalten.
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7 Ist eine Machbarkeitsbestatigung des Lieferanten rechtsverbindlich?

In der Regel ist sie eine fachliche Erklarung unter Vorbehalt und kein Liefervertrag. Sie kann aber
indirekte Wirkung entfalten, wenn die Vergabe auf ihren Annahmen beruht; deshalb sollten
Randbedingungen dokumentiert werden. Verbindliche Regelungen zu Haftung und Eskalation
folgen erst im Vertrag, dessen Ausgestaltung im Einzelfall rechtlich gepriift werden sollte.

? Was ist der Unterschied zwischen Feasibility Review und Lieferantenaudit?

Das Lieferantenaudit bewertet das Managementsystem und die generische Prozessqualitat eines
Lieferanten. Das Feasibility Review ist auftragsbezogen und prift, ob ein konkretes Teil in definierter
Qualitat, Menge und Termin machbar ist. In der Praxis werden beide kombiniert: Das Audit gibt den
Rahmen, das Review die auftragsspezifische Bewertung.

? Wie lange dauert ein Feasibility Review Lieferant?

Der Aufwand reicht in der Praxis von einem halben Tag bei einfachen Standardteilen bis zu
mehreren Tagen inklusive Vor-Ort-Besuch bei komplexen Bauteilen. Entscheidend sind die
Vollstandigkeit der Unterlagen vorab und die Struktur des Fragenkatalogs. Eine gute Vorbereitung
reduziert den Nachaufwand bei Klarung offener Punkte erheblich.

Passende Anbieter auf Amplifa finden

Geprufte Industrieanbieter aus der DACH-Region. Bedarf beschreiben und vergleichbare
Angebote erhalten.
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