Gmplifd EINKAUFSLEXIKON

Serienanlauf (SOP). Der Startpunkt
stabiler Serienfertigung

Der Serienanlauf, kurz SOP (Start of Production), bezeichnet den Ubergang eines Produkts
oder einer Bauteilefamilie von der Musterfertigung in die regulare Serienfertigung. Fur
Einkaufer und Supply-Chain-Verantwortliche ist die SOP ein kritischer Meilenstein, an dem
Kapazitaten, Qualitat und Lieferfahigkeit der Zulieferer erstmals unter Serienbedingungen
bewiesen werden mussen. Wer den Serienanlauf strukturiert steuert, verhindert teure
Stillstande, Ersatzbeschaffungen und Reputationsverluste beim Endkunden.

Stand Oktober 2026 - amplifa-marketplace.ai/lexikon/serienanlauf-sop

Das Wichtigste in Kirze

01 Die SOP (Start of Production) markiert den offiziellen Beginn der Serienfertigung eines
Produkts oder Bauteils beim Kunden oder Zulieferer.

02 Typischerweise wird die SOP durch einen Produktionsprozess- und
Produktfreigabeprozess vorbereitet, hdufig mit Initialem Mustertest (ISIR) und
Prozessfahigkeit nachgewiesen.

03 In der Praxis laufen ab der SOP die Lieferabrufvertrage und Abrufbestellungen an,
weshalb der Einkauf friihzeitig Kapazitaten und Logistikstrukturen sichern muss.

04 Kernrisiken des Serienanlaufs sind Kapazitatsengpasse, Qualitatsabweichungen,
fehlende Alternative-Lieferanten und ungeprufte Logistikprozesse.

05 Ein strukturierter Anlaufplan mit klaren Meilensteinen, Freigabekriterien und
Eskalationswegen reduziert das Risiko von Serienstart-Problemen erheblich.

| Definition: Serienanlauf (SOP)

Der Serienanlauf beschreibt den Zeitraum und den Prozess, in dem ein Produkt von der Entwicklungs-
und Musterphase in die reguldre Serienproduktion tGberflhrt wird. Die SOP selbst ist der feste Termin,
ab dem Teile in Serienqualitat und Serienmenge geliefert werden mussen.
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Abgrenzung zu Musterfertigung und Vorserie

Vor der SOP liegen typischerweise Prototypen- und Vorserienphasen, in denen Bauteile in kleinen
Mengen mit noch nicht final verriegelten Prozessen gefertigt werden. Diese Phasen dienen dem
Nachweis der Prozessfahigkeit, dem Aufbau von Werkzeugen und Vorrichtungen sowie der Erprobung
der Logistikkette. Erst wenn alle Freigabekriterien erfillt sind — etwa mittels Initial Sample Inspection
Report (ISIR) — gilt die Produktion als serienreif. Fir den Einkauf &ndert sich mit der SOP das
Vertragsgeflige: Es gelten nun Serienpreise, feste Abrufmengen und die vereinbarten Incoterms, etwa
Incoterms CIP.

Bedeutung fur den Einkauf

Fur Einkaufer ist der Serienanlauf der Moment, in dem aus Mustervertragen und LosgréRenauftragen
ein belastbares Seriengeschéaft wird. Der Einkauf muss sicherstellen, dass der Lieferantenstamm final
geprift ist — idealerweise Uber eine Approved Vendor List (AVL) — und dass Vertrage, Preise und
Logistikbedingungen verbindlich vereinbart sind. Gleichzeitig beginnt mit der SOP die laufende
Bedarfsermittlung auf Basis der abgestimmten Stlickzahlen, die spater in Lieferabrufe und
Abrufbestellungen miindet. Ein unvorbereiteter SOP-Termin fiihrt haufig zu teuren Luft- und
Expressfrachten oder Fehlteilen in der Montagelinie.

| Methoden und Vorgehen im Serienanlauf

Ein gemanagter Serienanlauf folgt einem strukturierten Plan mit Phasen, Meilensteinen und definierten
Verantwortlichkeiten. In der Praxis haben sich Standardmethoden etabliert, die auch im
Einkaufshandbuch vieler Unternehmen verankert sind.

Anlaufmanagement mit Meilensteinplan

Der Anlaufplan legt fest, welche Aktivitaten vor der SOP abgeschlossen sein missen:
Werkzeugfreigabe, Erstbemusterung, Kapazitatsnachweis des Lieferanten, Logistikkonzept und
Vertragsabschluss. Ublich sind Formate wie Anlaufm hearings und Lighthouse-Audits, in denen der
Status aller offenen Punkte bewertet wird. Haufig arbeiten Projektleitung, Qualitat, Logistik und Einkauf
in einem gemeinsamen AnlauTeam zusammen, damit Risiken friih sichtbar werden. Eskalationswege
bis zur Geschéftsflihrung sollten definiert sein, damit kritische Abweichungen kurzfristig entschieden
werden konnen.

Kapazitats- und Risikosicherung

Vor der SOP priift der Einkauf, ob der Lieferant die Serienmenge tatsachlich liefern kann —
insbesondere bei Engpassmaterialien und langen Vorlaufzeiten. Eine Bottleneck-Analyse hilft, kritische
Komponenten und Prozessschritte zu identifizieren, bevor sie den Anlauf blockieren. In der Praxis
bewéhrt es sich, fur kritische Teile Zweitquellen zu qualifizieren oder Sicherheitsbestandteile zu
vereinbaren. Wo Eigenfertigung und Fremdbeschaffung konkurrieren, sollte die Eigenfertigungstiefe vor
der SOP final geklart sein, damit Kapazitaten nicht doppelt belegt oder ungenutzt bleiben.
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Logistik- und Prozessvorbereitung

Ab der SOP greifen die Serienlogistikprozesse: Verpackungsvorschriften,
Transportwege,eliverykadenzen und Datenformate fiir Abrufe miissen getestet sein. Haufig wird in der
Vorserienphase bereits ein Probelogistiklauf durchgefuhrt, um Verpackungen, Etiketten und
Schnittstellen zu priifen. Der Ubergang in den operativen Einkaufsprozess sollte so gestaltet sein, dass
Lieferabrufvertrag und Abrufbestellung nahtlos ineinandergreifen und keine Liicke zwischen Muster-
und Serienversorgung entsteht.

| Wichtige KPIs und PriifgréRen im Serienanlauf

Der Serienanlauf lasst sich nur steuern, wenn Fortschritt messbar gemacht wird. In der Praxis
kombinieren Unternehmen Prozesskennzahlen aus Qualitat, Logistik und Lieferantenperformance zu
einem Anlauf-Dashboard.

Qualitatskennzahlen

Zentrale Kennzahlen sind die Erstbemusterungsquote, der Anteil der Teile mit abgeschlossenem ISIR
und die Prozessfahigkeitsindizes fur kritische Merkmale. Typischerweise werden cpk-Werte von
mindestens 1,33 fur besonders wichtige Merkmale angestrebt. Zusatzlich liefern 8D-Reports und
Reklamationsquoten aus der Vorserie Hinweise auf Anlaufprobleme, die vor der SOP gel6st sein
sollten.

Liefer- und Kapazitatskennzahlen

Der Liefertreuegrad und die Termintreue in der Vorserienphase sind starke Indikatoren fir die
Serienfahigkeit eines Lieferanten. Erganzend prift der Einkauf die Bestatigungsquote von Abrufen und
die Vorlaufzeiten fir kritische Materialien. Lagerkennzahlen wie Bestandsreichweite und
Kapitalbindung geben Aufschluss dartiber, ob die geplante Anlaufbevorratung angemessen ist oder ob
Uberbestande drohen. Eine regelmaRige Lagerabgangsanalyse nach der SOP zeigt, ob die initial
geschatzten Bedarfswerte realistisch waren.

Einkaufs- und Kostenkennzahlen

Auch die Kostenseite sollte messbar bleiben: Ziel-Einstandspreise aus der Kalkulation werden mit den
tatséchlich vertraglich vereinbarten Preisen abgeglichen. Bei langen Serienlaufen ist eine
Preisindexierung sinnvoll, um Rohstoff- und Energiekostenschwankungen transparent zu regeln. Die
Compliance der Lieferanten mit den vertraglichen Rahmenbedingungen lasst sich tiber Kennzahlen wie
Akkreditierungsstatus und Auditrecht-Nutzung erganzen.

| Risiken und Kontrollen im Serienanlauf

Der Serienanlauf ist eine der risikoreichsten Phasen im Produktlebenszyklus: Fehler multiplizieren sich
mit der Stiickzahl, und Nacharbeit oder Stillstdnde kosten schnell ein Vielfaches der geplanten
Ersparnisse. Kontrollen sollten daher friih und systematisch ansetzen.
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Typische Fehlerquellen

Haufige Probleme sind spat erkannte Kapazitatsengpasse bei Lieferanten, unvollstandig verriegelte
Fertigungsprozesse, fehlende oder fehlerhafte Prifmittel sowie Unterbrechungen in der
Materialverfigbarkeit. Auch organisatorische Ursachen wie unklare Verantwortlichkeiten zwischen
Entwicklung, Qualitat und Einkauf oder ein Abrufsystem, das erst nach der SOP scharf geschaltet wird,
fihren in der Praxis wiederholt zu Anlaufproblemen.

Kontrollinstrumente und Audits

Wirksame Kontrollen sind Lieferantenaudits vor der SOP, Prozess audits an kritischen
Fertigungsschritten und die verbindliche Prifung der Erstbemusterungsergebnisse. Das Auditrecht aus
dem Liefervertrag sollte so formuliert sein, dass auch Zulieferer zweiter Ebene geprift werden kénnen,
wenn dies erforderlich ist. Erganzend bewéhren sich Risiko-Matrix-Bewertungen, in denen Teile nach
technischem Risiko und Beschaffungsaufwand klassifiziert werden — &hnlich wie bei einer
ABC-Analyse, die auch im operativen Beschaffungsalltag Prioritdten setzt.

Vertragsliche Absicherung

Der Serienvertrag sollte klare Regeln fur Anlaufprobleme enthalten: Mengenflexibilitat in der
Anfangsphase, Regressregelungen bei Qualitatsmangeln und definierte Eskalationsstufen. Bei
komplexen Baugruppen oder mehreren Lieferanten kann eine Bietergemeinschaft sinnvoll sein, um
Lieferfahigkeit zu biindeln — wobei die vertragliche Verantwortungsteilung im Einzelfall sorgfaltig gepruft
werden sollte.

| Aktuelle Entwicklungen und Digitalisierung im Serienanlauf

Der Serienanlauf wird zunehmend digital gesteuert: Anlaufplattformen, gemeinsame Datenraume und
standardisierte Freigabeprozesse verkirzen Durchlaufzeiten und verbessern die Transparenz tber
Lieferantengrenzen hinweg.

Digitale Anlaufplattformen und Source-to-Pay

Moderne Unternehmen integrieren den Anlaufprozess in ihre Source-to-Pay-Systeme (S2P), sodass
von der Anfrage Uber die Vertragslage bis zur operativen Abrufsteuerung ein durchgangiger Datenfluss
besteht. Ein integrierter Purchase-to-Pay-Prozess reduziert Medienbriiche und beschleunigt
insbesondere die Kreditorenlaufzeit-Optimierung nach SOP-Start. Voraussetzung ist ein gepflegter
Lieferantenstamm: Konsistente Kreditorenstammdaten verhindern, dass Freigaben, Abrufe und
Rechnungspriifung auseinanderlaufen.

Beschleunigung durch standardisierte Vergabeprozesse

FUr Neuteile, die kurz vor der SOP beschafft werden missen, gewinnen strukturierte RFX im Einkauf
an Bedeutung: Standardisierte Anfrageprozesse reduzieren die Zeit bis zur Auftragsvergabe und
erleichtern den objektiven Vergleich von Angeboten. Auch die Prozessoptimierung im Einkauf
insgesamt tragt dazu bei, dass Anlaufphasen kirzer und stabiler werden. Wichtig bleibt dabei, dass
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Geschwindigkeit nicht zulasten der Qualifizierung geht.

Resilienz und Nachhaltigkeit als neue Anforderungen

Zunehmend fordern OEMs und Endkunden, dass Lieferfahigkeit und Nachhaltigkeit auch ab der SOP
nachweisbar sind — etwa durch CO2-Daten, Lieferkettentransparenz und Notfallplane fir kritische
Materialien. Einkaufer sollten daher friih klaren, welche Nachweispflichten ab Serienstart gelten und ob
diese in den Serienvertrag eingearbeitet sind. Rechtliche Verpflichtungen aus
Lieferkettengesetzgebung und ESG-Reporting sollten im Einzelfall juristisch geprtift werden.

I Typische Kennzahlen

Kennzahl Typischer Wert

Erstbemusterungsquote (ISIR) 100 % vor SOP
Alle kritischen Teile sollten vor Serienstart vollstéandig freigegeben
sein

Liefertreue in Vorserie >95 %

Typischer Richtwert als Frihindikator flr Serienfahigkeit

Prozessfahigkeit cpk (kritische >=1,33
Merkmale) Branchenublicher Zielwert fir besonders wichtige Merkmale
Anlauf-Fehlteile 0 Fehlteile

Keine Linienstillstande durch fehlende Zukaufteile in der Anlaufphase

Abrufbestatigungsquote > 98 %
Anteil termingerecht bestétigter Lieferabrufe nach SOP

| Praxisbeispiel

Ein mittelstandischer Maschinenbauer bringt eine neue Baureihe mit rund 180 neuen Zukaufteilen zum
Serienanlauf. In der Vorserie zeigen zwei Kunststofflieferanten Schwankungen in der Mahaltung, und
eine kritische Elektronikkomponente hat eine Vorlaufzeit von tber zwanzig Wochen. Das Anlaufteam
reagiert mit einem gebindelten MalRnahmenpaket, bevor die SOP-Termine geféahrdet werden.

e Bottleneck-Analyse Uber alle neuen Teile, Priorisierung der zehn kritischsten Komponenten mit
Wochenstatus und Eskalationspflicht.

e Qualifizierung eines Zweitlieferanten fur die Elektronikkomponente und Aufbau einer gesicherten
Anlaufbevorratung Uber drei Monate Bedarf.

e Verbindliche ISIR-Freigabe fiir alle B- und C-Teile vor der SOP, begleitet durch Prozessaudits bei
den beiden Kunststofflieferanten.

e Umstellung der Lieferabrufe auf wochentliche Kadenz mit festen Bestatigungsfristen, abgestimmt
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auf die Incoterms CIP-Regelung der Serienvertrage.

| Fazit

Der Serienanlauf (SOP) ist mehr als ein Datum im Projektplan: Er ist der Ubergangspunkt, an dem sich
zeigt, ob Entwicklung, Qualitat, Logistik und Einkauf ein belastbares Seriensystem aufgebaut haben.
Erfolgreiche Unternehmen steuern die SOP mit klaren Meilensteinen, messbaren Freigabekriterien und
vertraglich abgesicherten Lieferantenbeziehungen. Der Einkauf tragt hier eine Schltsselrolle, weil er
Kapazitaten, Vertrage, Preise und Logistikstrukturen verbindlich macht. Wer Anlaufrisiken friih erkennt
und strukturiert bearbeitet, vermeidet teure Fehlteile und Stillstande. Ein sauber vorbereiteter
SOP-Termin ist damit zugleich Fundament fiir stabile Serienkennzahlen und eine tragfahige
Lieferantenpartnerschaft Uber den gesamten Produktlebenszyklus.

| Haufige Fragen

? Was bedeutet SOP bzw. Serienanlauf?

SOP steht fur Start of Production und bezeichnet den Termin, ab dem ein Produkt in regularer
Serienfertigung hergestellt und geliefert wird. Der Serienanlauf ist der gesamte Vor- und
Umstellungsprozess dorthin. Er umfasst Erstbemusterung, Prozessfreigabe, Kapazitatsicherung
und Logistikaufbau.

? Was ist der Unterschied zwischen Vorserie und Serie?

In der Vorserie werden Teile in kleinen Mengen gefertigt, um Prozesse, Werkzeuge und Logistik zu
erproben; die Prozesse sind noch nicht final verriegelt. Ab der SOP gelten Serienpreise,
verbindliche Abrufmengen und die vereinbarten Qualitétsfreigaben. Erst ab diesem Zeitpunkt
mussen alle Teile die vereinbarte Serienqualitaét ohne Ausnahmegenehmigung erfillen.

? Welche Rolle spielt der Einkauf beim Serienanlauf?
Der Einkauf sichert Kapazitaten, schliel3t Serienvertrage ab, koordiniert Erstbemusterung und
Freigaben mit den Lieferanten und stellt die Lieferabrufprozesse bereit. Er wirkt im Anlaufteam mit,
um Risiken bei kritischen Teilen friih zu erkennen. Zudem bereitet er die operativen Prozesse wie
Abrufbestellungen und Anlagenverwaltung fiir den Serienbetrieb vor.

? Wie lange dauert ein Serienanlauf typischerweise?

Die Dauer hangt stark von Produktkomplexitat, Neuteilanteil und Branche ab. In der
Automobilindustrie werden haufig mehrere Monate bis Uber ein Jahr zwischen Werkzeugfreigabe
und SOP eingeplant; im Maschinenbau sind es oft kiirzere Zeitraume. Entscheidend sind die
Vorlaufzeiten der kritischsten Komponenten und der Umfang der Qualifizierungsarbeit.

? Was ist ein ISIR im Zusammenhang mit der SOP?

Das Initial Sample Inspection Report (ISIR) dokumentiert die vollstandige Priifung eines
Erstmusters gegen alle festgelegten Merkmale und ist eine zentrale Freigabebedingung vor der
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SOP. Erst nach bestandenem ISIR und weiteren Freigabeschritten darf der Lieferant Serienteile
ausliefern. In der Praxis wird das ISIR haufig durch Prozessaudits und Kapazitatsnachweise
erganzt.

? Wie kann der Einkauf Anlaufprobleme vermeiden?
Wichtig sind eine frihe Bottleneck-Analyse, verbindliche Kapazitatszusagen der Lieferanten,
Zweitquellen fur kritische Teile und ein Anlaufplan mit klaren Freigabekriterien. Zusatzlich sollten
Lieferabrufe, Verpackungs- und Logistikprozesse vor der SOP getestet werden. Ein strukturiertes
Anlauf-Tracking mit Wochenstatus und Eskalationswegen halt Risiken sichtbar.

Passende Anbieter auf Amplifa finden

Geprifte Industrieanbieter aus der DACH-Region. Bedarf beschreiben und vergleichbare
Angebote erhalten.
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