Gmplifa EINKAUFSLEXIKON

Sourcing-Wellenplan: Zeitlich
gestaffelte Beschaffungsstrategie
fur stabile Lieferketten

Der Sourcing-Wellenplan ist eine zeitlich gestaffelte Planungsmethode, mit der Unternehmen
mehrere Beschaffungsvorhaben in aufeinanderfolgenden Wellen biindeln und sequenziell
umsetzen. Statt alle Ausschreibungen und Lieferantenauswahlprozesse gleichzeitig
anzustolRen, definiert der Einkaufsplan definierte Zeitfenster, in denen definierte
Materialgruppen, Standorte oder Kategorien bearbeitet werden. So entsteht ein
kontinuierlicher Arbeitsrhythmus, der Ressourcen schont, Marktpreise systematisch nutzt und
Lieferbeziehungen planbar hélt.

Stand Oktober 2026 - amplifa-marketplace.ai/lexikon/sourcing-wellenplan

Das Wichtigste in Kiirze
01 Der Sourcing-Wellenplan staffelt Beschaffungsvorhaben zeitlich in aufeinanderfolgende
Wellen statt alle Projekte parallel zu starten.

02 Typische Gliederungsmerkmale sind Warengruppen, Standorte, Lieferantenrisiken oder
konjunkturelle Preisfenster.

03 In der Praxis umfasst eine Welle haufig drei bis zwolf Monate, orientiert an Budget- und
Forecast-Zyklen.

04 Die Methode verbindet strategisches Sourcing mit operativer Bedarfssteuerung wie
Min-Max-Steuerung oder Bedarfsbindelung.

05 Kernnutzen sind stabilere Workload-Verteilung im Einkauf, bessere
Verhandlungsposition und planbare Savings.

06 KPIs wie Terminsprazision der Wellen, Savings Forecast-Trefferquote und
Lieferantenabdeckung steuern die Umsetzung.
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| Definition: Sourcing-Wellenplan

Ein Sourcing-Wellenplan ist ein zeitlich strukturiertes Rollout-Schema, nach dem ein Unternehmen
seine Sourcing-Projekte Uber einen Planungshorizont — typischerweise zwolf Monate — in Wellen
einteilt. Jede Welle biindelt mehrere Beschaffungsvorhaben mit ahnlichem Charakter, etwa eine
Warengruppe, einen Standort oder einen Beschaffungsmarkt.

Abgrenzung zum klassischen Sourcing-Jahresplan

Ein klassischer Jahresplan listet Projekte ohne feste zeitliche Abfolge; der Wellenplan dagegen legt
verbindliche Start-, Ausschreibungs- und Abschlussfenster fest. Dadurch lasst sich der
Sourcing-Fortschritt wavebezogen tberwachen, und Terminverschiebungen werden friih sichtbar. Der
Wellenplan ist damit auch ein Steuerungsinstrument fiir das Kostenstellenreporting Einkauf, da
Savings je Welle zugeordnet werden kénnen.

Einordnung in die Einkaufsplanung

Der Wellenplan sitzt zwischen strategischem Category Management und operativer Disposition. Die
Bedarfsplanung liefert die Mengen- und Terminbasis, der Wellenplan Ubersetzt sie in konkrete
Ausschreibungs- und Verhandlungsphasen. Operative Steuerungsverfahren wie die
Min-Max-Steuerung laufen unabhangig davon weiter, werden aber durch die Wellenergebnisse — etwa
neue Rahmenvertrage — periodisch aktualisiert.

| Aufbau und Elemente eines Sourcing-Wellenplans

Ein praxistauglicher Wellenplan definiert pro Welle die enthaltenen Projekte, Zustandigkeiten,
Meilensteine und erwartete Ergebnisse. Je nach UnternehmensgroRe wird er als einfache Tabelle oder
als Teil des Einkaufsplanungssystems gefuhrt.

Wellenkriterien und Bindelungslogik

Wellen werden nach gemeinsamen Merkmalen gebildet, damit Synergien und Verhandlungsmacht
entstehen. Ubliche Kriterien sind Warengruppen mit dhnlichen Lieferantenmarkten, identische
Standorte oder vergleichbare Vertragstypen. Die Bedarfsbiindelung tiber mehrere Werke hinweg erhoht
das Volumen je Welle und verbessert damit die Position in RFX im Einkauf — also Anfrage,
Ausschreibung und Verhandlung. Auch die Frage Spotkauf vs. Rahmenvertrag wird je Welle einheitlich
entschieden, statt einzelfallabh&angig.

Zeithorizont und Taktung

In der Praxis bewéh sich Wellenlangen von drei bis zwolf Monaten, abgestimmt auf Budget-, Forecast-
und QBR-Zyklen. Lieferantenorientierte Unternehmen synchronisieren Wellen mit dem Quarterly
Business Review (QBR), sodass Verhandlungsergebnisse direkt in Leistungsreviews einflie3en. Eine
Taktung in Quartalen hat sich als Richtwert etabliert, weil sie Budgetanpassungen und Savings
Forecast-Aktualisierungen erleichtert.
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Rollen und Verantwortlichkeiten

Je Welle werden ein Wellenverantwortlicher, Category Manager, technische Fachbereiche und bei
Bedarf Qualitatsverantwortliche benannt. Fur neue Lieferanten lauft parallel das Vendor Onboarding,
das ausreichend Vorlauf vor Vertragsabschluss braucht. Die Preferred Supplier Richtlinie legt fest,
welche Anbieter priorisiert eingeladen werden und welche Hiurden fur neue Bezugsquellen gelten.

| Methoden und Vorgehen zur Wellenplanung

Die Planung folgt einem wiederholbaren Ablauf: Priorisierung des Projektportfolios, Zuschnitt der
Wellen, Festlegung der Methodik je Projekt und kontinuierliche Fortschrittskontrolle. Eine RFX im
Einkauf begleitete Vorbereitung sichert vergleichbare Ausschreibungsqualitat tber alle Wellen hinweg.

Priorisierung des Sourcing-Portfolios

Projekte werden nach Einsparpotenzial, Risikohthe, Umsetzungsaufwand und Vertragsterminen
bewertet. Materialien mit hohem Preisrisiko oder kurzfristig auslaufenden Vertragen wandern in friihe
Wellen. Standardisierte Teile mit stabilem Bedarf kénnen spéater folgen, da die Min-Max-Steuerung die
Versorgung zwischenzeitlich absichert. Diese Priorisierung ist bewusst nicht statisch:
Marktpreisspringe oder Lieferausfélle konnen die Reihenfolge innerhalb des Jahres verschieben.

Ausschreibungs- und Verhandlungslogik je Welle

Innerhalb einer Welle startet der Prozess typischerweise mit einer Bedarfsspezifikation, gefolgt von
RFI/RFP-Stufen und einem strukturierten Angebotsvergleich. Bei friihen Erkundungen genugt haufig
eine Non-Binding Offer, um Marktpreise und Kapazitaten zu prifen, bevor verbindliche
Ausschreibungen folgen. Handelt es sich um kundenspezifische Vorhaben, erganzt die
Projektbeschaffung Meilenstein- und Zahlungspléane; die Projektbeschaffung verlangt dann engere
Abstimmung mit Entwicklung und Qualitat, etwa bei Special Characteristics in den Zeichnungen.

Absicherung und finanzielle Aspekte

Bei volatilen Rohstoff- und Energiepreisen prifen Unternehmen erganzende Absicherungen;
Instrumente wie Forwards & Swaps oder Hedging-Strategien werden in der Regel gemeinsam mit dem
Treasury bewertet. Der Wellenplan liefert daflir den Zeitanker: Preisabsicherungen werden so getaktet,
dass sie zu den Vertragsverlangerungsfenstern passen. Rechtliche Bausteine wie die Jurisdiction
Clause oder vereinbarte Incoterms werden wellenlibergreifend standardisiert, um
Verhandlungsaufwand zu reduzieren — im Einzelfall sollte die rechtliche Umsetzung gepriift werden.

| Wichtige KPIs zur Steuerung des Sourcing-Wellenplans

Der Wellenplan wirkt nur, wenn sein Fortschritt messbar ist. Zentrale Kennzahlen betreffen
Terminspréazision, Ergebnisqualitéat und Versorgungssicherheit wahrend der Wellenumsetzung.
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Prozess- und Terminkennzahlen

Gemessen werden typischerweise der Wellenabschlussgrad (Anteil piinktlich abgeschlossener
Projekte), die durchschnittliche Projektdurchlaufzeit und die Quote der Projekte, die ohne Umplanung
Uber alle Phasen laufen. In der Praxis gelten Abschlussgrade tiber 90 Prozent je Welle als solide
Richtwert-Grol3enordnung; maf3geblich ist aber der Trend Uber mehrere Wellen. Erganzend zeigt die
Savings Forecast-Trefferquote, wie realistisch die geplanten Einsparungen kalkuliert waren.

Ergebnis- und Lieferkennzahlen

Ergebnisseitorientiert zahlen realisierte Savings je Welle, die Vertragsabdeckung des Bedarfs (Anteil
des Volumens mit Rahmenvertrag statt Spotkauf) und die Anzahl qualifizierter Angebote je
Ausschreibung. Wahrend des Ubergangs auf neue Lieferanten sind Liefertrefferquote und
Reklamationsquoten die wichtigsten Wachhunde. Fur neu onboarding Partner liefert die
Belastungsanzeige bei Qualitatsproblemen im Serienanlauf frihe Warnsignale; ein fehlender Treffer
beim Liefertermin deutet auf Kapazitatsprobleme hin, die ggf. Uber Capable to Promise (CTP) im
Vertrieb kommuniziert werden missen.

| Risiken und Kontrollen im Wellenbetrieb

Die Staffelung birgt eigene Risiken: Wer zu spéat sourced, riskiert Versorgungsliicken; wer Wellen zu
grol3 schneidet, Uberlastet das Team. Kontrollen und Puffer halten das System stabil.

Versorgungsrisiken zwischen den Wellen

Bis eine neue Welle abgeschlossen ist, laufen Altvertrdge oder Notfallprozesse. Kritische Teile
benétigen eine Ubergangsstrategie: Sicherheitsbestande, qualifizierte Zweitlieferanten oder kurzfristige
Spotkaufe. Bei Ausfallen kann die Belastungsanzeige formale Anspriiche gegentiber Lieferanten
absichern; fur Terminkritikalitat sollte auch geklart sein, ob der Lieferant als RTO Lieferant mit
Ricknahme- und Ruckruffluss geregelt ist. Pooling mit Schwesterunternehmen kann in
Engpasssituationen zusatzliche Bezugsquellen erschliel3en.

Konsortial- und Kostenkontrolle

Grol3e Wellen erzeugen viele parallele Verhandlungen; ohne klare Obergrenzen drohen
Budgetliberschreitungen. Ein periodisches Kostenstellenreporting Einkauf offenbart Abweichungen
zwischen Wellenbudget und Ist-Ausgaben. Bei internationalen Wellen mit Testphasen an einem
Standort stellt sich die Frage, welche Prifkosten die Zentrale tragt — hier hilft eine definierte
Belastungsanzeige-Logik auch fiir gesonderte Prufaufwendungen. Samtliche vertraglichen Zusagen
(Mengen, Preise, Inland/Export) sollten vor Abschluss eine Genehmigungsstufe durchlaufen.

Qualitat und Lieferantenwechsel

Jeder Lieferantenwechsel in einer Welle erfordert Qualifizierungsaufwand: Messmittelfahigkeit nach
Gage R&R, Freigabemessungen und bei sicherheitsrelevanten Merkmalen definierte Special
Characteristics mit erhdhten Prifscharfe. Der Wellenplan muss diese Qualifizierungszeiten realistisch
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einplanen, sonst verschieben sich ganze Wellen. Eine abgeschlossene Packing List-konforme
Lieferdokumentation und llickenlose Rickverfolgbarkeit sind Mindestanforderungen in der
Anlaufphase.

| Aktuelle Entwicklungen: Digitalisierung und dynamische Wellen

Digitale Einkaufsplattformen und Datenanalyse machen den Wellenplan dynamischer: Statt starrer
Jahresblocke entstehen rollierende Planungen, die auf Preisindizes, Lieferantenrisiken und
Bedarfssignalen reagieren.

Datengetriebene Wellenauslésung

Preisindizes, Bestands- und Bedarfsdaten kénnen als Ausloser dienen: Uberschreitet ein Materialindex
eine Schwelle, riickt die zugehdrige Warengruppe in die nachste Welle vor. Auch
Fremdvergabe-Szenarien lassen sich so triggern, wenn Eigefertigungskapazitaten knapper werden —
die Fremdvergabe wird dann als eigene Quelle im Wellenprojekt bewertet. Solche Mechanismen
erfordern saubere Stammdaten und eine klare Decision-Logik, sonst droht Wellen-Churn ohne echten
Mehrwert.

Integration mit Vertrieb und Supply Chain

Fuhrende Organisationen synchronisieren den Sourcing-Wellenplan mit dem Promotion Planning des
Vertriebs und mit Forecasts der Supply Chain. So werden Bedarfsspitzen friih in Wellen berticksichtigt,
bevor Engpésse entstehen. Fir Nachfragespitzen, die Uber Rahmenmengen hinausgehen, bleibt
Capable to Promise (CTP) das Verbindungsglied zwischen Lieferantenkapazitat und Lieferzusage.
Moderne Planungstools unterstiitzen dies, ersetzen aber nicht die methodische Disziplin des
Wellenplans.

| Typische Kennzahlen

Kennzahl Typischer Wert

Wellenabschlussgrad >90 %
Anteil punktlich abgeschlossener Projekte je Welle

Savings Forecast-Trefferquote > 85 %
Abweichung geplanter zu realisierter Savings

Vertragsabdeckung >80 %
Anteil des Bedarfsvolumens mit Rahmenvertrag statt Spotkauf

Projektdurchlaufzeit 8-16 Wochen
typischer Richtwert je Sourcing-Projekt innerhalb einer Welle
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Liefertrefferquote neuer >95%
Lieferanten Kontrollkennzahl wéahrend des Anlaufs nach Lieferantenwechsel

| Praxisbeispiel

Ein mittelstdndischer Maschinenbauer mit drei Werken und rund 4.000 aktiv beschafften Teilen fuhrte
einen Sourcing-Wellenplan in vier Quartalswellen ein. Zuvor wurden Ausschreibungen unkoordiniert
angestoRRen, sodass das Team zeitweise Uberlastet war und Vertrage unkontrolliert ausliefen. Nach
Einflhrung wurden alle Projekte nach Warengruppen gebundelt, mit festen Meilensteinen und einem
monatlichen Fortschrittsreview gesteuert.

e Wellen 1 und 2 fur Materialien mit auslaufenden Vertragen und hohem Preisrisiko priorisiert,
inklusive Bedarfsbiindelung tber alle drei Werke

e Je Welle einheitliche RFX-Vorlagen, standardisierte Incoterms und Jurisdiction Clause verwendet

e Ubergangsweise Min-Max-Steuerung mit erhohten Sicherheitsbestanden fur kritische Teile
wahrend des Lieferantenwechsels

e Savings je Welle im Kostenstellenreporting Einkauf nachgewiesen und mit dem Savings Forecast
abgeglichen

| Fazit

Der Sourcing-Wellenplan verwandelt eine unibersichtliche Projektliste in einen beherrschbaren,
taktbeschleunigten Umsetzungsplan. Er biindelt Volumen, glattet den Workload im Einkauf und macht
Savings planbar nachweisbar. Entscheidend sind realistische Qualifizierungszeiten,
Ubergangsstrategien fir kritische Teile und eine messbare Steuerung tber definierte KPIs. Wer den
Wellenplan mit Bedarfsplanung, QBR-Zyklen und digitalen Auslésern verzahnt, schafft eine
Beschaffung, die auf Marktveranderungen reagiert, ohne die operative Versorgung zu gefahrden. Fir
mittelstandische Fertiger gehort er damit zu den wirksamsten Instrumenten, um strategisches Sourcing
tatséchlich umzusetzen.

| Haufige Fragen

? Was ist ein Sourcing-Wellenplan?

Ein Sourcing-Wellenplan ist ein zeitlich gestaffelter Umsetzungsplan fur Beschaffungsvorhaben, bei
dem mehrere Projekte in aufeinanderfolgenden Wellen gebiindelt und sequenziell durchgefihrt
werden. Jede Welle umfasst typischerweise eine Warengruppe, einen Standort oder einen
Lieferantenmarkt mit festen Start- und Abschlussfenstern. So werden Verhandlungsmacht
geblindelt und der Workload im Einkauf geglattet.

? Wie lange sollte eine Sourcing-Welle dauern?

In der Praxis haben sich Wellenlangen von drei bis zwolf Monaten bewahrt, haufig orientiert an
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Quartals- und Budgetzyklen. Kurze Wellen erhéhen Flexibilitat, lange Wellen reduzieren
Umplanungsaufwand. Wichtig ist, Qualifizierungszeiten fur neue Lieferanten realistisch einzuplanen.

7 Was ist der Unterschied zwischen Sourcing-Wellenplan und Category Plan?

Der Category Plan beschreibt langfristige Strategie je Warengruppe, der Wellenplan dagegen die
zeitliche Umsetzung mehrerer Sourcing-Projekte tber alle Kategorien hinweg. Der Wellenplan
operationalisiert die Category-Strategie, indem er feste Ausschreibungs- und Verhandlungsfenster
setzt. Beide Instrumente ergénzen sich und sollten auf denselben Prioritdten basieren.

? Welche KPIs eignen sich fur den Sourcing-Wellenplan?

Zentrale Kennzahlen sind der Wellenabschlussgrad, die Projektdurchlaufzeit, realisierte Savings je
Welle und die Trefferquote des Savings Forecast. Ergénzend zeigen Liefertrefferquote und
Reklamationsquote, ob Lieferantenwechsel stabil laufen. Wichtig ist der Trend tiber mehrere Wellen,
nicht der Einzelwert.

? Wie viele Projekte gehdren in eine Welle?

Das héngt von Teamkapazitat und Projektumfang ab; haufig bewegen sich Unternehmen zwischen
funf und finfzehn Projekten je Welle. Entscheidend ist, dass Ausschreibung, Verhandlung und
Vertragsabschluss parallel tragbar bleiben. Lieber weniger Projekte sauber abschlief3en als viele
parallel starten.

? Wie reagiert der Wellenplan auf kurzfristige Marktveranderungen?

Moderne Wellenplane sind rollierend: Preisindizes, Lieferausféalle oder Bedarfsspitzen kénnen
Projekte innerhalb des Jahres in friihere Wellen verschieben. Backup-Mechanismen wie
Sicherheitsbestande, Spotkaufe oder qualifizierte Zweitlieferanten sichern die Versorgung zwischen
den Wellen. Eine feste, aber nicht starre Taktung verbindet Stabilitdt mit Reaktionsfahigkeit.

Passende Anbieter auf Amplifa finden

Geprifte Industrieanbieter aus der DACH-Region. Bedarf beschreiben und vergleichbare
Angebote erhalten.
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